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FASE 1F  SEGNALETICA

PLANIMETRIA

ADDETTI AI LAVORI
L'INGRESSO AI NON
E' VIETATO

VIA CALZONI

STRADA PROVINCIALE 26AFASE 1F

FASE 1F
VIABILITA' MODIFICATA UTILIZZO ROTATORIA VIA
AEROPORTO
-1F completamento parte centrale rotatoria Aeroporto e isole
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GUARD RAIL DEFINITIVO SU MURO

GUARD RAIL DEFINITIVO
SU RILEVATO

GUARD RAIL DEFINITIVO
SU ROTATORIA

GUARD RAIL DEFINITIVO
SU ROTATORIA

GUARD RAIL DEFINITIVO
SU RILEVATO

N.B. POSIZIONARE GUARD RAIL
DEFINITIVO E SEGNALETICA
VERTICALE DEFINITIVA  PRIMA
DELLA FASE SUCCESIVA

NEW JERSEY IN PLASTICA
GUARD RAIL ESISTENTE

FASE 1D

RECINZIONE CANTIERE

LINEA AEREA

N.B. L'INGRESSO E L'USCITA  DAL CANTIERE E DALLE AREE
DI LAVORO DOVRA' ESSERE REGOLATO DA MOVIERI A
TERRA

30

30

CANCELLO DI ACCESSO AL
CANTIERE 4,00×2,00 M

CANCELLO DI ACCESSO AL CANTIERE
1,50×2,00 M

BARACCHE DI CANTIERE 

PER UFF. D.L. / IMPRESE / SERVIZI IGIENICI

SPOGLIATOI / MENSA LAVORATORI

LEGENDA SIMBOLI

AREA DI LAVORO

PASSO D'UOMO
VEICOLI A

PERICOLO 
DI CADUTA

LAVORI
IN CORSO

ADDETTI AI LAVORI
L'INGRESSO AI NON
E' VIETATO

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

ESTINTORE A POLVERE KG 6

RECINZIONE DI CANTIERE h=2 M CON PANNELLI ZINCATI E
BASI IN C.A. E RETE SCHERMANTE IN POLIETILENE
ESTRUSO COLORATO DI ARANCIONE CON MAGLIE
OVOIDALI

VIABILITÀ OPERAI E TECNICI
AFFERENTI AL CANTIERE

VIABILITA' MEZZI  DA CANTIERE

PUNTO DI RACCOLTA

NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

AREA DI STOCCAGGIO

NEW JERSEY IN PLASTICA

LAMPIONI ILLUMINAZIONE ESISTENTI

LINEA AEREA IMPIANTI

N.B.:
- LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONCORDATA CON L'ENTE GESTORE DELLE STRADE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL

CANTIERE
- PER I SOTTOSERVIZI VEDASI TAVOLA DI PROGETTO. L'IMPRESA PRIMA DELLE OPERAZIONI DI SCAVO DOVRA'

CONTATTARE GLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI PER DEFINIRE L'ESATTA POSIZIONE.
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